



[Presse](#) > [Presseinformationen Regional](#)>287/2011

Presseinformation

Deutsche Bahn: Zeitplan für Elektrifizierung unverändert

(München, 18. Oktober 2011) Die Planungsarbeiten für die **Elektrifizierung** der Bahnstrecke München - Lindau laufen mit Hochdruck. Entgegen anders lautenden Vermutungen geht die Deutsche Bahn weiterhin von einer Inbetriebnahme im Jahr 2017 aus. "Der Zeitplan, den wir vor einem Jahr vorgestellt haben, gilt unverändert", so ein Sprecher der Bahn. Demnach sind bei einer planmäßigen Erlangung des Baurechts die wesentlichen Baumaßnahmen für die Jahre 2014 - 2016 vorgesehen. In den Jahren 2010 und 2011 hat die DB ergänzende und vorbereitende Arbeiten durchgeführt, z. B. die Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h im Bereich Geltendorf. 2013 wollte die DB einige Bauarbeiten an Bahnübergängen vorziehen. Von dieser Idee wurde zwischenzeitlich wieder abgesehen. "Dies hat keinen Einfluss auf den Gesamtzeitplan."

Herausgeber: DB Mobility Logistics AG
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland
Verantwortlich für den Inhalt:
Leiter Kommunikation Oliver Schumacher

[Übersicht \(/de/presse/pi_regional/\)](#)

[Zum Seitenanfang \(#top\)](#)

Ansprechpartner

DB Mobility Logistics AG

GKR-Mü

Franz Lindemair

Sprecher Bayern

Richelstr. 3

80634 München

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 1308-1498

Telefax: +49 (0) 89 1308-1901

[E-Mail versenden \(mailto:franz.lindemair@deutschebahn.com\)](mailto:franz.lindemair@deutschebahn.com)

Kontakt für Presseanfragen

[E-Mail versenden \(mailto:presse@deutschebahn.com\)](mailto:presse@deutschebahn.com)